Тест план для сайта «СобытияКрасноярск»

Введение

Целью составления данного тест плана является описание процесса тестирования сайта «СобытияКрасноярск».

Предполагается провести:

Для отдельных полей:

- Позитивное тестирование сайта (корректные шаги, корректные данные)
- Негативное тестирование (подразумевает введение некорректных данных)

Для системы:

- Функциональное тестирование
- Юзабилити (usability) тестирование
- UI Testing: тест пользовательского интерфейса
- Безопасность: тестирование сайта на уязвимости
- Тестирование производительности: нагрузка на сайт

На данном этапе не будет проведено нагрузочное тестирование и тестирование безопасности.

Тестовое окружение:

Браузеры	Chrome, Mozilla, Yandex
Операционные системы	Windows 10
Разрешение экрана	1920*1080

Тестируемый функционал сайта:

Будет протестирована следующая функциональность сайта:

- Фильтрация событий;
- Поиск;
- Добавление/редактирование событий;
- Вход для администратора.

Конфигурации

_				
	Персональный компьютер	Windows 10		

Процесс тестирования:

Для максимального покрытия сайтов предполагается составление чек-листов и тест-кейсов.

Критерии начала и окончания тестирования:

Тестирование может быть начато, если выполнены следующие условия:

- 1. Готова и утверждена необходимая документация;
- 2. Тестируемый функционал окончен и готов для передачи в тестирование.

Тестирование окончено, если выполнены следующие условия:

1. Все найденные дефекты задокументированы

План работ

Задача	Время	Дата начала	Дата окончания
Составление тест	3 часа	10.12.2022	10.12.2022
плана и чек-листа			
Корректировка тест	1 час	12.12.2022	12.12.2022
плана и чек-листа			
Выполнение тестов	Chrome 0,5 часа	14.12.2022	14.12.2022
	Mozilla 0,5 часа		
	Yandex 0,5 часа		
Написание баг-	2 часа	15.12.2022	15.12.2022
репорта			

Тестовая документация:

После окончания тестирования планируется наличие таких документов:

- тест-план;
- чек-лист;
- результат тестирования + баг-репорт.